

Carnet de bord du projet Puissance 4

Site Internet :
www.gecif.net

Type de document :
Fiche

Auteurs :
Tony, Gianni et Nolhann

Date :
Vendredi 29 mai 2026

Le carnet de bord est à remplir en groupe à chaque séance en y indiquant le travail individuel de chacun (dans la ligne en face de chaque nom) ainsi que l'évolution globale du projet (dans la ligne **Projet**).

Séance	Travail réalisé	
Séance 1 vendredi 17 avril 2026	Gianni :	Creation des pions
	Nolhann :	Modelisation des pions
	Tony :	Creation de la grille
	Projet :	
Séance 2 mardi 5 mai 2026	Gianni :	Progression dans la creation et pions
	Nolhann :	Progressions dans la modelisation des pions
	Tony :	Finalisation de la grille
	Projet :	
Séance 3 mercredi 6 mai 2026	Gianni :	Reflexion et debut de la cration de l'ia aleatoire
	Nolhann :	Reflexion et debut de la cration de l'ia aleatoire
	Tony :	Reflexion et debut de la cration de l'ia aleatoire
	Projet :	
Séance 4 mercredi 13 mai 2026	Gianni :	Finalisation de l'ia
	Nolhann :	Absent
	Tony :	Creation classe Menu
	Projet :	
Séance 5 mardi 19 mai 2026	Gianni :	Amelioration sur la grille et l'intelligence des pions
	Nolhann :	Rattrapage de l'évaluation Final
	Tony :	Documentation du code
	Projet :	
Séance 6 mercredi 20 mai 2026	Gianni :	Amélioration des texte
	Nolhann :	Absent
	Tony :	Création du fichier csv
	Projet :	
Séance 7 vendredi 22 mai 2026	Gianni :	Changement de police d'écriture, size et couleur du texte
	Nolhann :	Presentation parfaite de l'intégralité du code
	Tony :	Derniere retouche de la classe joueur
	Projet :	

Séance 8 mardi 26 mai 2026	Gianni :	Reformulation de la creation des pions (par boucle for) et finalisation de L'IA
	Nolhann :	Finalisation de la classe joueur
	Tony :	Reformulation simplifier de plusieurs fonction
	Projet :	
Séance 9 mercredi 27 mai 2026	Gianni :	Finalisation de la classe Menu
	Nolhann :	Ajout de texte et placement stratégique de ces derniers
	Tony :	Pofinage de la grille (Achevé.)
	Projet :	
Séance 10 vendredi 29 mai 2026	Gianni :	Vérification final du code
	Nolhann :	Finalisation du carnet de bord
	Tony :	Finalisation de la documentation du code
	Projet :	
	Gianni :	
	Nolhann :	
	Tony :	
	Projet :	
	Gianni :	
	Nolhann :	
	Tony :	
	Projet :	
	Gianni :	
	Nolhann :	
	Tony :	
	Projet :	
	Gianni :	
	Nolhann :	
	Tony :	
	Projet :	